ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRIWDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.
V¥ia Udine prolungamento - N.I Fabbricate - Alloggi 8-
iani convenz. 44 - Legge 22/10/71 - n.865 2CANALE B"
!HPRESA: VITO PATI - Brindisi.

iHPDRTO a base d'asta .....cccccceeee Lo 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell’ aumento

| d'asta del 58,20% ......c.... L.I12.068.880
CONTRATTO: N.5692 del 24/11/1975 reg. a Brindisi i1

2/12/1975 al N.4333 Hod.I -
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI .2

i'anuo millenovecentosettantasei i1 giorno otto del
mese di ottobre in Mesagne.

11 sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualita di Direttore dei Lavori, unitamente al

Signor Vito Pati, titolare dell'lmpresa:
- visto i1 verbale di sonsegna in data 5/6/1975;

< visto i1 verbale di sospensione n.I del 9/6/1975;
- visto i1 verbale di ripresa n.I del 14/7/1976;

- Considerato che le piogge teorrenziali sopravvenute
rendono impraticabile 11 cantiere per la particolare
ubicazione del lotte: sottoposto rispetto a tutte le
aree circostanti e quindi zona di compluvie, per cui

risulta completamente allagata con la impossibilita,

\



per le maestranze, di eseguire qualsiasi lavoro, ivi
compreso lo scarico e 1'ammanimento dei materiali
per la realizzazione dell'opera.- Peraltro, 1'even
tuale uso di pompe non & stato possibile, non essen
doci una zona, dato lo stato dei luoghi, che potesse
raccogliere le acque di scarico.-

I1 sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la
sospensione fino a quando 1o stato dei Tuoghi e le
condizioni metereologiche non permetteranno la ri

presag=fermeo restando che rimarranno disponibili per

1'esecuzione dei lavori giorni 270 (duecentosettanta),
in totale.
Dal che si & redatte il presente verbale, che previa

lettura e confer-a. sottoscritto dalle parti.

VISTO : L DIREI]ﬁRE TiéHQCD IACP
|

(Dott.Ing. Anton(?aLongo)
] :

RESIDE:)E/
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