GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POBOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
==========
Lavori di post—collaudo alle palazzine INA-CASA in B
Brindisi-Via Tirolo-cant.8531/R-L ¢
IMPRESA: Ceom.Giuseppe Piliego-Brindisi
Importo a base d'asta £. 8.128.000
Importo netto del ribasso del 4,50% " 7.762,240
s

VERBALE DI ULTIMAZTONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giormo dieci
del mese di gemmaio nel cantiere dei lavori suddetti.
Il sottosvritto,Dott,.Ing.Giovanni Roma,Direttore
dei lavori,unitalente all*Impresa geom.Giuseppe Piliego
di Brindisi;
VISTO il contratto n.4721 del 31/1/1966 reg.a Brindiai
il 12/2/1966 al n.276 mod.I;
VISTO il verbaled-i consegna in data 11/5/1966;
Ha proceduto,dn contraddittorio con 1*'Impresa,ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione,come infatti ipmdata odierma &
risultata,e quindi in tempo utile,
Del che si & redatto il presefte verbale che,previa

lettura e conferma,viene sottoscritto.



L* IMPRESA IL DIRETTO I LAVORI

anni ROMA)

@Giuseppe Piliego)(Dott.




