ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE PQPOLARI

DELLA PROVIWCIA DI BRINDISI

L2223 2. 2.2.2
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'LEGGE 11.3.1988 n, 67 - Art. 22 -6° Biennio 88/89

1~ Tranche P.I. 016/319/1 — |

i
'LAVORI, di costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P.
1
nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO — Comp. 7 — lotti !

n, 84 e 85,

IMPRESA, CARPARELLI Giuseppe da FASANO — |
|

'IMPORTO a base d'asta £4 1.106.952.000.=!

;IMPORTO*al netto del ribasso E
‘d'asta del 2,99¢ £. 1.073.854.135.=
CONTRATTO, n, 6183 dell'1.6.92 Reg. a Brindisi il
32.6.92 al n, 1319 Mod,. I°. -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

(Sotto le riserve di cui all'art., 337 della Legge |
20.3.1865, n, 2248)
L'anno millenovecentonovantatre il giorno 18 del me

se di NOVEMBRE in S:PIETRO VERNOTICO i sono trova |
i

- 11 Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;

I
. = 11 Signor CARPARELLI Giuseppe, titolare dell'Impre

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

sa indicata in epigrafe; . S }

+ = VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazio |



ne IACP n, 7848 del 2/12/1991 che approva l'aggiu

dicazione provvisoria dei lavori di che trattasi,

munita di presa d'atto del CO,RE.CO. di Bari Rep.

n. 449 in data 29/1/1992;
- VISTA la Concessione Edilizia n, 37 Prat. 6/92 °

del 27/3/92;

|
|

!
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|
1
1
I

~ VISTA la delibera del Presidente di questo I.A.C.P.

n, 064/92 del 24/2/1992 che autorizza. i la conse= -

gna dei lavori sotto le riserve di legge:

— VISTO il verbale di consegna dei lavori del 2.4.92;

— VISTA il verbale di sospensione dei lavori n, 1:
- del 21/5/1993 5

— CONSIDERATO che sono cessate le cause che hanno

determinato la sospensione,.

I1 Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei TLavori, ha convenuto che i lavori medesimi si

possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di nhon aver mulla da osser

vare in merito alla ripresa dei- lavori, che si in=

tende avvenuta in data odierha, rimanendo ancora di

sponibili gg. 13 naturali e consecutivi, per cui

1'ultimazione dei lavori viene fissata per il glor 5

no 1.12.,1993.

Del che si & redatto il presente Verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritio dal
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L' IMPRESA e

(Giuseppe CARPARELLI)




