L ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
t DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

| e =200000 = = ——m=

QLMGE n.865 del 22/10/1971 - Art.68/A -

i]..M!ORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
| di ease popolari site in CISTERNINO alla
Piazza Municipio (1° lotto) e FASANO Via
F.l1li Rosselli (1° lotto) e Via Prampolini
(2° lotto).=

INPRESA: STEFY = S.Trels - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'ssta £. 16.830.000=

‘= Deduzione del ribasso d'asta del

5965 (5,45 + 0,20) , ——ddilelidl

i- Importo netto dei lavori £e 15:879,105=
i

sl TEC SRS ERE e

; v I SEGNA DEI LAVORI
gL'mo millenovecentosettantasette, il giorno 28
i(v.ntotto) del mese di dicembre in CISTERNINO e
 successivamente in FASARO, si sono trovati sul luo
€0 i Slggi: -

l= Dott.Ins.. sAntonio IONGO - Direttore dei Lavori;
= Bia.‘anno GUERRA - direttore tecnico dell'Impre-
' Sa assuntrice dei lavori in oggetto;

VISTO il comtratto n.5811 del 13/12/1977 registrato

a Brindisi il 22/12/1977 al n.4805 led.I®;



Il Direttore Tecmico I,4.C.P. ha proceduto alla for
male consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stessc, ha
proceduto alla ricognizione delle palazzine che do-
Ivranno essere ripristinate e con la scorta del Capi

tolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le

‘spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per 1'esecuzione delle opere dando lettura del Capi
étolato Speciale d'Appalto. |
L'Impresa ha dichiarato di non avere difficolta o

édubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli

‘obblighi assunti e di accettare la formale consqgng
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
‘inizio ai lavori stessi.

'I1 Tempo utile per 1l'ultimazione dei lavori a ter-i
mini dell'art.26 del Capitolate Speciale d'Appalto?
@ di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verri
a scadoro il giorno 25/6/1978. |
Letto e eonfor-ato viene sottoscritte dalle parti.
‘ IL, DIRETTORE DEI LAVORI

!(Dott.InB. mio LONGO)
! b 5]

Visto: PRESIDENTE
/"“—\ (Dott. Raffaele r/xa:m-:m)

[L ViCE PBESIOENTE
(Cav. Ccuéw@maa‘a(upf]




