ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.
Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-

Vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 - N, 865 -
* CANALE B "

QIHPRESA: VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta .....ccccceeeee L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 58,20%...cccccceee L.112.068.880

CONTRATTO: N.5692 del 24/11/1975 reg. a Brindisi 11
2/12/1975 al K.4333 Med.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.4

L'anne millenovecentosettantotto 11 giorno ventidue
del mese di febbraio in Mesagne.
11 sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella

sua qualita di Direttore dei Laveori, unitamente al

Signor Vito Pati, titelare dell’'lImpresa:

- yisto 11 verbale di consegna dei laveri in data
5/6/1375 che fissava 1'ultimazione dei lavori per i1
§91511975;

- visto il verbale di sospensione n.I in data 9/6/75;

= visto 11 verbale di ripresa n.l in data 14/7/76

che fissava 1'ultimazione dei lavori per i1 4/771977;

= viste il verbale di sospensione n.2 in data 8/10/76;



- yisto 11 verbale di ripresa N.2 in data 17/2/77

che fissava 1'ultimazione dei lavori per i1 13/11/77;:

- wisto i1 verbale di sospensione N.3 in data 24/2/77;
- yisto il verbale di ripresa N.3 in data 27/4/77 che

fissava 1'ultimazione dei lavori per i1 14/1/1978;

- visto i1 verbale di sospensione N.4 in data 14/11/77;

- Considerato che sono venute a cessare le cause e le

ragioni che determinarono la sospensione dei lavori.
I1 sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che 1 lavori si possono riprendere dalla data odierna

e che devone essere ultimati entreo 11 giorno 24/4/78
(ventiquattro aprile #illenovecentosettantotto) .,
pal che si & redatto il presente verbale, che previa

lettura e conferma,_

iene sottoscritte dalle parti.-
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