ISTI+UL0 AUTONCMO PER LE CASE POPDLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
s=resmsssmes=sss=sw==
Costruzione i n°7 palaszine 4i Case per lavoratori
_Agricoli Jipendenti in LASIANO - Via per Igzwe 5.5
serna - Iegge 30.12.1960 n°1676 = Bs.1968/69 =
Zuproge: Geom.ntonio MORELLI - *REPUZLI (Lecce)
Inporto 8 base 2'ast@cecsssscscescssssliell0l00,000=
* gl netho del ribasso d'asta
30l T940feccesssesssvsssesssolollle952,6008
 CON4RAZL0 1n°5241 del 9.5.19%9 - registrato a Brindi
' s 41 23.5.1969 el n°964 Hod.I -

L'Istituto Automomo per le Case POpolari della Proe
vincia i Brindisi, veniva d8gignato 3] Superiore
-Ministero, con nota n%832/10172/2 del 24.1.1962
Ente Cog*ore delle costruzioni da realizzare nella

Provincia €i Brindisi in esenzione della Legge 30
~~icembre 1950, m°l1676 per la costrusicme di abita-
zioni per lavorstord Agricoli iipendenti.= In addlf
cazicone 4i guanto disposto dal Comitato Provinciale
di Attuazione, che comprendems nel programma del
Zergo Piano 4'Intervento la costruziome 4i n®l9 al



loggi popolari in LALIANO per una spesa complessie
va @i 1.120.,000,000.=

L'Istituto Autonomo per le Case POpolari ha redat+o
il proget®o nell'Ottobre 1987 el & stato approvato
con Provv.le Regionale alle 00.FP. di Bad con proy
velimento n®31137 del Licembre 1968.= Ottenuta la
digponidilitd del suolo, vemivano consegneti i lavori
con regolare verbale in date 30.6.1969.=

Nel corso dei lavori si & venuta a determinaie la

. mecessith di eseguire opere non previste nel proget
%o originario o previsti in mamniera ridotta, pertan
%0 si & provveduto a redigere una perizia suppletiva
e d4i variante, approvata dal Provveditora®o 00.PP,
éi Bari in data 20.2.1971, dell'importo i L i r e
5e10,023,140.= @i cui L.8,665,000.,= per leveri,
Le515.900.= per spese gemerali e L.838.240.= per
integragione spese allaccismenti.=

Fella Seduta del 11 Comita*o Provinciae
le QBILAG ha espresso parere favorevole per un nue
vo finanzisuento i L.2.210.200.= per gli sllaccig
menti idrici, 9i cul =i allegano foltocopie del pree
ventivi fatti dall'B.A.A.P. 41 Brindisi, pertam¥o
8l ¢ provveduto a redigere sulla base 4i preventi
vi richiesti &11°'E.A.A.P. la perizia suppletiva i
cui trattasi il cui importo & risultato 4i L ire



L.2.218.200.,= pari cio? al sopracita‘*oc stanziemen.
*0o=

A seguito di *amto il muove quadro economico del
progetto originario risulta cosl modificateo da
Lel20,000,000¢= 8 5e122.21842004=

Fanno parte della presente relaziones

1) Copia del preventivo B.A.A.P.

2) Copia ‘elibera Comifia®o Provinciale ABILAG.=
BRINDISI, 15 Iuglio 1971
I DIREILORE DRI LAVORI




