

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----000(0)000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

-Viale Liguria-Pal.E-23° Lotto-Rione Commenda-Leg-

ge 2/7/1949,n.408 - Esercizio 1955/56.=

Impresa: ANTONUCCI Alberto

Importo lordo £. 71.000.000

" netto del ribasso del 5,66% " 66.981.400

Contratto in data 27/9/1956 n.1179 reg. a Brindisi

il 10/10/1956 al n.508 mod.I vol.I08.=

=====

ORDINE DI SERVIZIO N.1.

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventisette del mese di marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 4/2/1957;

VISTO la perizia suppletiva in data 2/12/1957;

VISTO la Provveditoriale n.913 del 7/3/1958 che approva la suddetta perizia suppletiva;

ORDINA :

all'Impresa Antonucci Alberto l'esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di £.13.000.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-

to principale in data 27/9/1956 con lo stesso ribasso del 5,66%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di giorni novanta e quindi verrà a scadere il giorno 7/7/1958.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

