

6/b

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cant. 16977 -

Impresa: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI

- Importo complessivo	L. 125.856.000.=
- Importo a base d'asta	" 116.685.0000=
- Importo netto contrattuale	" 107.99L.697.=

CONTRATTO: n. 2281 del 23.5.1960 registrato a Brindisi il 7.6.1960 al n. 2154 Mod. I Vol. 115 -

=====

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventiquattro del mese di Maggio in FRANCAVILLA FONTANA tra i sottoscritti Dott. Ing. Pietro SALERNO e Franco CELLIE, Direttori dei Lavori, e l'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI appaltatrice dei lavori sopra indicati, premesso che si dovrà effettuare la pavimentazione con marmette colorate, compresa nelle opere di miglioramento alloggi, si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 Maggio 1895, n° 350, il seguente nuovo prezzo, non compreso nel contratto prin

cipale.

N.P.1 - Sovraprezzo per pavimento di marmette alla veneziana a compressione idraulica, con griglia e fondo colorati, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm.1.=

Al metro quadrato lire Duecento
cinquanta mq.L. 250.=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

