

6 /

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

S.PIETRO VERNOTICO (Brindisi) Cantiere n.12190.=

IMPRESA: LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l. - Brindisi -

IMporto contrattuale.....L.28538.200.=

Contratto n°1797 del 3.7.1958 reg.a Brindisi il

7.7.1958 al n.31 Mod.I Vol.111.=

=====

VERBALE DI MISURAZIONE DI CHIUSINI DI GHISA

L'anno millenovecentosessanta il giorno uno del
mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Pietro CARBONARA, Diret-
tore dei lavori, alla presenza dell'Impresa appalta-
trice dei lavori suindicati, ha proceduto alla pesa-
tura di n.7 chiusini per pozzetti d'ispezione, ri-
scontrando un peso di kg.20 (diconsi chilogrammi
venti) per ognuno di essi.

Del che si è redatto il presente verbale che vie-
ne sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Pietro CARBONARA)

[Signature of Pietro Carbonara]

[Signature of Impresa]

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

(Dott. Ing. Pietro BATTAGLIA)