

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in BRINDISI
alla Via Michelangelo Buonarroti (C.E.P.- Pa
radiso) - lotti 17, 18, 19 e 20.=

IMPRESA: LAGAILLA Mario - Squinzano (LE) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta£. 56.570.000.=
=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 12 (do-
dici) del mese di Gennaio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO) nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGAILLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248, in data 28/12/1977 che fissava l'ulti-
mazione degli stessi per il 15/7/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 185 gg. alla ultima zione dei lavori.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadagni)

