

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

5 DIC. 1979

Brindisi, li

Prot. N. 11161

OGGETTO: Comunicazione relativa
al conto finale dei la-
vori. **per rescissio-
ne contrattuale**

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di BRINDISI
Alla CASSA EDILE BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effet-
tuata con la nota n. 7543 del 4/10/1976,
si informa che l'Impresa **Dott. Benvenuto TOMMASI da Calimera**
cessato
ha ~~svolto~~ i lavori di **costruzione di Case Popolari - Fabbric. n.3**
in località **BRINDISI al Quartiere S. Elia Est**
(Comune) (Via)

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive
L. 223.793.631.- **salvo superiore approvazione collaudo**

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del % sia stata assor-
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la comples-
siva somma di Lire /
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di
Lire /

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di com-
plessive L. 58.952.500.- salvo conguaglio finale in base
a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

Il Presidente

(L. ORTESI)

