

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Legge n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b (Can.B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI- CEP -
Lotti 11 e 12 alla Via Egnazia.

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (BR) -

ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.
Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- VISTO il contratto n.5770 del 3/10/1977;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/10/1977;
- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni da-
te verbalmente si rende necessario elencare e det-
tagliare meglio i lavori testè consegnati;

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto
riportati:

PROSPETTI: Ripristino delle solette di verande e
balconi deteriorate; ripristino degli spigoli lesio-
nati di travi, pilastri, cornici e solette; revesti-
mento dei prospetti con intonaco per esterni finito

con intonaco plastico del tipo graffiato esclusi gli interni delle verande; tinteggiatura delle verande con tempera; coloritura a olio delle ringhiere.

COPERTURA: Smontaggio e ripristino dei tratti di coperture con tegole aventi le tegole smosse, rotte o addirittura mancanti perchè asportati dal vento.

VANI SCALA: Nessun lavoro fino a nuove disposizioni.

INFISSI: Nessun lavoro fino a nuove disposizioni.

N.B.: - Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dello I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguire e alle modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori difformi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più rispetto a quelli autorizzati.

BRINDISI, li 5/10/1977

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.


Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(SARDELLA Francesco)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele VISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

