

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 18.12.72 n. 8424
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 30.12.60 N.1676. LAVORI DICOSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI FASANO. IMPRESA LUIGI SARDELLA & FI-
GLI DI FASANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano subentrò all'Impresa Miali Paolo da Martina Franca nel proseguimento dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in Fasano, , come si evince dalla delibera n.2033 adottata nella seduta del 17.4.72.

Nel proseguimento dei lavori, si è reso necessario procedere alla redazione di un apposita perizia suppletiva per compianare il complesso ove sorgono le costruzioni.

Tanto in dipendenza della circostanza che, l'originario piano di campagna è mediamente sottoposto di circa m.2,80 rispetto alle strade e ai piazzali esistenti ed alle future strade previste dal piano regolatore.

Inoltre, si rende necessario costruire un muro di contenimento al fine di sorreggere le spine dei colmamenti ed evitare che le acque meteoriche possano defluire nei fondi privati.

Su detto muro si rende utile e necessario, per motivi di pubblica incolumità porre una ringhiera in ferro battuto.

Tali opere si rendono di urgente necessità al fine di rendere possibile il proseguimento dei lavori per la sistemazione del complesso e per la posa in opera della canalizzazione idrica e fognante a servizio delle palazzine.

La perizia redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, prevede una spesa complessiva al netto di £.14.130.000=.

Seduta Consiliare

del 22 DIC. 1972

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2084

SI APPROVA

A tale spesa si farà fronte mediante impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti per £.3.500.000=, per allacciamenti per £.1.000.000= e per £.6.966.373= prelevandole dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta, oltre a £.3.511.427= quale ulteriore finanziamento.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere alla approvazione della perizia, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, ed, inoltre, a voler deliberare in ordine all'impegno delle somme come riportato innanzi ed, infine, ad affidare i lavori alla Impresa Sardella Luigi da Fasano, esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2033 adottata nella seduta del 17.4.72;
- considerato che nel proseguimento dei lavori di cui in descrittiva, si è reso necessario procedere alla redazione di una apposita perizia suppletiva per compianare il complesso ove sorgono le costruzioni di cui trattasi;
- esaminata la perizia all'uopo redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto;
- accertata la necessità e l'urgenza di detti lavori, al fine di rendere possibile il proseguimento di quelli per la sistemazione definitiva dell'intero complesso;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.14.130.000= al netto del ribasso d'asta;
- ritenuto di poter far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti per £.3.500.000=, per allacciamenti per £.1.000.000= e per £.6.966.373= prelevandole dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta, oltre a £.3.511.427= quale ulteriore finanziamento;
- ritenuto di poter approvare detta perizia;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Fasano, così come approntata dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, per un importo complessivo di £.14.130.000=;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori in essa contenuti, alla Impresa Luigi Sardella & Figli di Fasano, esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto;
- di far fronte alla spesa, come di fatto fa fronte, mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti per £.1.000.000= e per £.6.966.373= prelevandole dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta oltre a £.3.511.427= quale ulteriore finanziamento;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, agli Uffici interessati, per la definizione della pratica relativa.

Per copia conforme

Brindisi, li 4 GEN 1973

