

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARE PER LA PROVINCIA DI

BRINDISI

Lavori di completamento di Case Popolari in Via Appia
angolo Via Vittorio Veneto- 2° L O T T O

IMPRESA U R S O Cosimo fu Oronzo

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del
15,15%.....£.10.182.000,-

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

L'anno millenovecentoquarantasette il giorno undi-
ci del mese di gennaio alle ore dieci si sono trova-
ti nel cantiere delle Case Popolari il Direttore dei
lavori Ing. Giovanni ROMA, il Sig. Ing. Vincenzo VALENTI-
NI, procuratore dell'Impresa Urso Cosimo giusta atto
Notar Giuseppe Rucco del 27.6.1946 n.492 registrato
a Brindisi al 1° luglio 1946 al n.17 del vol.

Premesso che l'art.48 del Capitolato Speciale d'Appal-
to prevede la costruzione delle coperture a tenuta
d'acqua delle terrazze nel seguente modo:

"Copertura a tenuta d'acqua delle terrazze con sot-
tofondo in materie aride, scorie di carbone ecc. in
spessore tale da ottenere una pendenza di cm.15 per
ml. e superiore pavimentazione con lastra di Cursi
delle spessore di cm.6 collocate su letto di malta
idraulica con malta cementizia nelle connessioni al
mq. lire trecentottanta.

Considerato che l'Impresa trova difficoltà nell'approvvigionamento delle lastre di Cursi nello spessore di cm.6;

Che nelle attuali condizioni dei trasporti è economicamente impossibile l'approvvigionamento della pozzolana per la formazione della malta idraulica prevista dal Capitolato per la formazione del letto di posa delle lastre di Cursi.

Allo scopo di non intralciare l'andamento del lavoro stesso, si è convenuto tra le parti, senza peraltro menomare le caratteristiche statiche ed idrauliche del lavoro, di modificare l'art.48 ferme restando le condizioni tutte di Capitolato ed il prezzo che si intende riferito ai prezzi delle merci e materiali contrattuali:

" Copertura a tenuta d'acqua delle terrazze con sottofondo in materie aride, scorie di carbone ecc. spianato e battuto in spessore tale da ottenere una pendenza di cm.15 per ml. e superiore pavimentazione con lastre di Cursi dello spessore minimo di cm.4 collocate su letto di malta bastarda con malta cementizia nelle connessioni e spalmatura superiore di bitume a mq. lire trecentottanta.

Letto e sottoscritto.

f. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luz. V. V. V. V. V.

J. J. J. J. J.

© BINDA 92