

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Lotti: 26° - 27° - 28°.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1957/1958

Impresa: Corrado Pier Marcello

Importo lordo a base d'asta £. 100.000.000

" netto del ribasso del 2,70% " 97.300.000

~~XXXXXXXXXXXX~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tre del mese di luglio in Brindisi, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n.1811 del 26 luglio 1958 registrato a Brindisi il 1° Agosto 1958 al n.166 mod.I - Vol.112;

VISTO il verbale di consegna in data 26 luglio 1958

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 2 Agosto 1958 che scioglie le riserve di legge di cui al precedente verbale di consegna;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto che stabilisce in mesi dodici il termine utile per la ultimazione dei lavori, a partire dal verbale di consegna;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad una
sopraluogo e visita dei lavori onde constatare la lo
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na si è constatato.=

Pertanto si redige il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

