

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, 15 GEN. 1957

Prot. N. 2178

OGGETTO: Comunicazione relativa al  
conto finale dei lavori

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO  
Circolo di

LECCE

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE

BRINDISI

Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L' ASSICURAZIONE CONTRO LE  
MALATTIE

BRINDISI

Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI  
INFORTUNI SUL LAVORO

BRINDISI

Sede di

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di ap-  
palto, effettuata con la nota n. 427 del 6/9/1955,  
si informa che l'Impresa Serafini Giovanni fu Raffaele  
ha ultimato i lavori di costruzione case popolari  
in località S. Pietro Vernotico S. Rocco  
(Comune) (Via)  
e che, in conseguenza, è stato ~~revisato~~ approvato il conto finale dell'appalto per  
complessive L. 18.822.509,72

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 15 % sia stata  
assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impie-  
gata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa  
ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la  
complessiva somma di Lire .....
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma  
di Lire .....

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto  
di complessive L. .... salvo conguaglio finale in base a  
quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la  
Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti  
assicurativi.



IL PRESIDENTE

Ubaldo VALLARINO

*[Handwritten signature]*