

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -

C.E.P. - Lotto 11°-12°-13°-Legge 26/10/1960 numero

1327 - Es. 1960/61 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo Gravili -, Lecce -

CONTRATTO IN DATA 7/5/1962 n° 4022 registrato a Brin

disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod. I. -

VERBALE DI PESATURA DI LASTRE DI PIOMBO

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti
quattro del mese di Gennaio in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Ing. Vincenzo Gravili,
appaltatrice dei lavori suindicati, ha proceduto alla
pesatura dei sottoindicati materiali ed opere tutte
fornite dalla predetta Impresa:

N° 1 lastre di piombo delle dimensioni di mt.1,00x1,00
e dello spessore di mm. 2,5, da sistemare sui giunti
di dilatazione sulle terrazze dei lotti 11°-12°-13°-,
riscontrando un peso di Kg. 30,000-(diconsi chilogram
mi trenta.-

N° 53 imbocchi per pluviali, da sistemare sulle terraz
ze dei lotti 11°-12°-13°-, in corrispondenza dei di

PA

scendenti sui prospetti anteriori e posteriori, ri
scontrando un peso complessivo di Kg. 5,950-(diceansi
chilogrammi cinque e grammi novecentocinquanta)- *ognuno*
Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.V. Gravili)	(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V. Gravili

[Signature]