

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradi-
so - Lotta 16/Bis.=

LEGGE : 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

IMPRESA: Corrado Pier Marcello - Brindisi.=

Importo Progetto £. 150.000.000.=

" a base d'asta " 131.350.000.=

" aumentato del 13,90% " 149.607.650.=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIO-
NE GARA IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI

R E L A Z I O N E

Con Decreto del Ministero del LL.PP. n.5483 del 13
Luglio 1964 e con provvedimento della Cassa DD.PP. nu-
mero 51822 del 27/11/1964, veniva concesso all'Istituto
Autonomo per le Case Popolari di Brindisi un finanzia-
mento e relativo mutuo di £.500.000.000.=, a norma
della Legge 19/1/1963 n.17, per un programma costrut-
tivo nel Capoluogo di Brindisi per l'esercizio 1962/
1963.=

Il suddetto finanziamento venne impegnato per i pro-

getti di costruzione di tre lotti di case popolari in Brindisi, nella zona di ampliamento ovest prevista per il Quartiere Residenziale C.E.P., tra i quali il lotto 16Bis.=

Detto progetto venne approvato per l'importo innanzi riportato con Provveditoriale n.3891 del 10/2/1964.=

I relativi lavori, in seguito a precedente diserzione di gara, vennero aggiudicati con offerta in aumento sull'importo a base d'asta, in seguito a telegramma del Provveditorato alle OO.PP. di Bari n.4969 del 25/2/1965 e successivamente approvato con Provveditoriali n.9427 e 11595 rispettivamente del 7/4/1965 e 7/5/1965 che disponevano, inoltre, la consegna dei lavori in pendenza della concessione del contributo integrativo ed ammissione al mutuo della maggiore spesa, in forza delle disposizioni di cui al telegramma del Ministero LL.PP. n.2226 del 27/2/1965.=

I lavori, infatti, vennero affidati all'Impresa Corrado Pier Marcello - Brindisi - con contratto n.4611 del 15/6/1965 registrato a Brindisi il 21/6/1965 al n.1209 Mod.7/M e con l'aumento d'asta del 13,90% e quindi per la maggiore spesa di £.18.257.650.=

In conseguenza di tale maggiore spesa, per assicurare la completa attuazione del programma costruttivo previsto è già in stato di avanzata esecuzione, si è

reso necessario redigere adatta perizia suppletiva tendente ad ottenere l'assegnazione integrativa di £.20.710.000, comprendente i maggiori importi, come da prospetto allegato, per gare in aumento, pari a £.18.257.650, oltre a £.912.883 per 5% spese generali su detto importo; per £.1.496.076, per integrazione spese generali 1% sull'intero importo, come da Circolare del Ministero dei LL.PP. n.4671 del 5/5/1964, ed infine per £.43.391 per imprevisti.=

Per tale spesa è stata già avanzata richiesta da questo Istituto con nota n.4842 del 12/5/1965, ottenendo dal Ministero dei LL.PP., con Ministeriale n.7590 del 4/8/1965, la concessione dell'importo complessivo di £.70.500.000 per i tre lotti compresi nel programma costruttivo.=

Si resta, pertanto, in attesa del relativo provvedimento di approvazione della spesa.=

Fa parte della presente relazione il quadro descrittivo della precitata maggiore spesa.=

BRINDISI, Li 30/9/1965

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dr.UFF. Gen.te U.G.VALLARINO)



—————●●●●●—————

Importo a base d'asta£. 131.350.000.=

~~~~~

**0229-4760** 0229-4760-9782 **ISSN** 0229-4760 **E-ISSN** 0229-4760-9782

- RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI in ..... £. 18.257.650.=

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE ..... | £. 20.710.000.= |
|---------------------------------------|-----------------|

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

plm. 1.6/12/14

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

