

8
/

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

41201-41203-41204-41205-Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - 2° Settennio - Cant.16481 - Cooperativa VENERE - DOMUS - NETTUNO e NUOVA BRINDISI.=

- Importo a base d'asta £. 177.000.000

- Ribasso del 3,15%

- Importo netto contrattuale " 171.424.500

CONTRATTO: n.2273 del 7.5.1960 registrato a Brindisi

il 16/5/1960 al n.2035 - Mod.II Vol.115.=

IMPRESA: La Generale Costruzioni s.r.l.-BRINDISI

=====

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno quattordici del mese di febbraio in Brindisi, tra i sottoscritti Dott.Ing.Giuseppe MARASCO e Franco GENTILE, Direttori dei Lavori, e il Dott.Armando DE CASTRO Amministratore unico dell'Impresa appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che dovendosi eseguire la pavimentazione con marmette colorate, la posa in opera di zoccolino battiscopa negli appartamenti e lavori di rinterro, compresi rispettivamente nelle ope

re di miglioramento e sistemazione esterna; si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, numero 350, i seguenti prezzi: -----

N.P.1. - Colmamento eseguito con materie terrose miste e pietre in ragione del 50%, per rettifiche di piani di marciapiedi ecc. fino alle quote comunali delle strade adiacenti, compreso trasporto, fistonatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.=

Al metro cubo lire Cinquecento=== mc. £. 500

N.P.2 - Sovrapprezzo per pavimento con marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo e fondo colorato, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianata di malta spessore cm.1.=

Al metro quadrato lire Duecentocinquanta===

mq. £. 250=

N.P.3 - Provvista e posa in opera di zoccolano battiscopa negli appartamenti sez. 8x1, ecc. in opera con malta bastarda.=

Al metro lineare lire Quattrocentocinquanta

ml.£. 450

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Manolo Secchi
LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Luigi MARASCO e Dott.Ing.Franco GENTILE)

i. Luigi Marasco *i. Franco Gentile*
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

