

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa" -
Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1/7/1969-31/12/71.

IMPRESA : AMORUSO ANTONIO - Brindisi

Importo a base d'asta : £. 176.850.000=

Importo AL netto del ribasso d'asta

dello 0,50% : £. 175.965.750=

CONTRATTO in data 14.4.1971 n.5376 Registrato a Brin
disi 1121.4.1971 al n.844 Mod.II.-

IMPORTO NETTO PERIZIA SUPPLETIVA :...£. 10.158.950=

=====

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno ventotto
del mese di dicembre in Brindisi, tra il sottoscrit
to Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori e la
Impresa AMORUSO Antonio, appaltatrice dei lavori suin
dicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvi
sata la necessità di eseguire opere stradali per mi
gliorare le condizioni di accesso ai fabbricati, con
presi nella perizia del 28.12.1972 dell'importo netto
di £.10.158.950,=, in corso di approvazione;
In conformità del disposto degli articoli 21 e 22

del Regolamento 25.5.1895 n.350, si è provveduto a concordare il seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Primo strato di massicciata (sottofondo) eseguito
=====

guito con tout venant di cava granulometricamente assortito, per uno spessore compattato di cm.20, compreso la cilindratura meccanica del tipo chiuso con rullo di peso non inferiore a 10 Tonnellate, compreso ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato Lire Ottocento= Mq. L.800=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta principale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Amoruso Antonio)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Amoruso Antonio

[Signature]



V I S T O

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

[Signature]