

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO COSTRUZIONE ABITAZIONI

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

ENTE GESTORE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n°1676 - Lavori in economia -

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel Co-
mune di ORIA Alla Via Cavour.=

Ditta: LA NEVE Pasqua

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DEL-

L'OPERA di cui all'art.9 della citata Legge

PREVISIONI DI PROGETTO autorizzati con decreto n°1914
del 20.10.1965

1) per lavori.....L.2.824.805.=

2) progettazione e direzione lavori..." 115.817.=

3) assistenza e gestione I.A.C.P....." 53.671.=

Totale somme autorizzateL.2.994.293.=

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1) per lavori come da stato finale....L.2.818.696.=

2) Progettazione e direzione lavori..." 115.566.=

3) Assistenza e gestione I.A.C.P....." 53.555.=

Totale somme utilizzare.....L.2.987.817.=

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

- somma autorizzata.....L. 2.994.293.=

a riportare L. 2.994.293.=

Riporto.....L. 2.994.293.=

- somma utilizzata.....L. 2.987.817.=

Somma residua....L. 6.476.=

RISULTATI OTTENUTI

L'ampliamento e riattamento è stato realizzato bene, con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni materiali ottenendo una abitazione funzionale, disimpegnata e rispondente alle necessità della Ditta interessata.=

- BRINDISI, 20.4.1968



IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)