

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi-

Contrada LA ROSA - Legge n°1676 del 30.12.1960

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO - RAVENNA - Via M.D'Azeglio 3 -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14-10 1964

CONTRATTO in data 25.5.1964 n°4390 ~~=====~~ registrato a Brindisi il 27.5.1964
approvato al n°2200 Mod.1

data N.

a base d'asta

Importo del progetto L. 188.500.000.=

~~Importo del contratto~~ **-----maggiorato-----**
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del per cento 226.143.450.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione 11.500.000.=

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lavori imprev. »	<u>2.075.000.=</u>
	» lavori ad economia »	<u>9.425.000.=</u>
	» sorveglianza e dir. »	<u>11.500.000.=</u>
TOTALE somma impegnata L.		

Data della consegna	<u>27.5.1964</u>
Data dell'incominciamento dei lavori	<u>27.5.1964</u>
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	<u>26.5.1965</u>
I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Giorni impiegati in più	
, , meno	

a) d'avanzamento finale.

