

13

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento (persiane) alle case popola-  
ri 1° e 2° lotto in Fasano sulla strada per la Selva

Legge 2/7/1949, n. 408-Esercizio 1949/950.

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 22/9/953 n. 4125) L. 1.887.388

Importo a base d'asta " 1.600.000

Impresa: Giordano Vito fu Giuseppe

Contratto n. 882 del 12/5/1954

= = = =

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale in

data 16/11/1954 al netto del ribasso del

10,75°/° L. 1.338.450,12

Conto dei lavori e forniture in

diretta amministrazione:

a) per lavori in economia su

fattura L. 197.000,00

Spese generali da attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5°/° sull'importo dei lavori

(1.338.450,12) e forniture L. 197.000

a riportare L. 1.535.450,12

riporto L. 1.535.450,12

5°/°x(1.338.450,12+197.000) " 76.772,50


Totale L. 1.612.222,62

diconsi lire (Unmilione seicentododicimiladuecentoventidue e 62/100).=

Brindisi, 16/11/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

