

9  
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in Ostuni

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo contrattuale al netto L. 15.684.300

Contratto in data 15/8/1952 n.385 reg.a Brindisi il

5/9/1952 al n.275 mod.I vol.101

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 28 del  
mese di settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei  
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 6/9/1952;

VISTO la perizia suppletiva del 16/3/1953;

VISTO la ministeriale n.4474 del 19/9/1953 che approva  
la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo l'esecuzione  
dei suddetti lavori per un maggiore importo di  
L.252.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del  
contratto originale in data 15/8/1952 con l'aggiunta  
dei seguenti nuovi prezzi concordati con l'Impresa ai  
sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n.350  
e con lo stesso ribasso del 0,10%.



N.P.1-Costruzione di linea elettrica sottotraccia

con tubo Bergman da 16 mm. con tre fasi e neutro  
sezioni 32/10-e 25/10 compreso traccie e ripri-  
stino.

Al metro lineare lire millequattrocento=====

ml. L. 1.400,==

N.P.2-Idem di linea elettrica sottotraccia in tubo

Bergman da mm.16 con filo di rame da 8/10 isola-  
ta a 600 Volts, compreso cassetta di derivazione  
per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts,  
pulsante con targhetta, ovvero apriportone elet-  
trico e pulsante con linea c.s.

Al metro lineare lire milleduecento=====

ml. L. 1.200,==

N.P.3-Corrimano sagomato in legno faggio evaporato

lucidato a spirito fino alla sezione di cm.7x5.

Al metro lineare lire milleduecento=====

ml.L. 1.200,==

Repta convenuto che per i lavori di cui al con-  
tratto principale e per quelli di cui al presente  
ordine di servizio, sara' fatta una unica contabilita'==

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di sca-  
denza del tempo utile per l'ultimazione definitiva  
dei lavori viene fissato per il giorno 31/10/1953.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,

viene firmato dall' Impresa in segno di ricevuta. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Spica Vito*

*Spica Vito*

Visto:



IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

P.S.-Si manda per la registrazione a sensi e con  
le agevolazioni fiscali di cui all'art.153 del R.D.  
23.4.1938,n°1165.

BRINDISI, 28 settembre 1953

IL PRESIDENTE: firmato U.Vallarino.

REGISTRATO A BRINDISI, addì 12 ottobre 1953, n°807,  
Mod.II-Vol.109.Esatte £.settecento.IL PROCURATORE  
firmato Pastore.

BRINDISI, 13 ottobre 1953

PER COPIA CONFORME:

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO dell'I.A.C.P.

(Com. te Ubaldo Vallarino)

(Reg. Vito Sportelli)



10 MAR 1954

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE  
G. Travaglini

*G. Travaglini*

