

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-UIASA

26084-Lavori di costruzione di case per lavoratori
in Fasano - Cantiere 9768.-

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco

Importo contrattuale al netto £. 34.428.966.-

Contratto in data 5/2/1957 n.1273 reg.a Brindisi
il 15/2/1957 al n°1928 mod.I vol.I09.-

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno ven
ti del mese di settembre in Fasano.-

Il sottoscritto Ing.Franco Cellie, Direttore dei
Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 5/2/1957;

VISTO la perizia suppletiva del 29/12/1956

VISTO la nota 26084/PA del 14/5/1957 che approva
la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco l'esecu
zione dei suddetti lavori per un maggiore importo
di £.963.000 al netto, agli stessi patti e condizio
ni del contratto principale e con lo stesso ribasso
del 3,00% (lire tre e centesimi zero per cento).-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori rimane invariato e quindi per il giorno 31/1/1958.=

La registrazione verrà effettuata a tassa fissa minima ai sensi della legge 28/2/1949, n.43 art.24.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nicola Orfelli *Ing. Franco Belli*

Visto:

IL PRESIDENTE



(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi il

al N. 1265

Mod. II

Vol. 118

Esatte lire

IL DIRETTORE DI CLASSE

5 OTT. 1957

