

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

10

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 3 dell'O. d. G. 7 Luglio 1975 n. 4019
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal. I.A.C.P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 30.12.1960, N° 1676 = LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN OSTUNI = IMPRESA SASSO
LUCIANO = APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. =

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia di variante per sistemazione esterne ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni.-

Detta perizia, i cui lavori consistono nella sistemazione della viabilità interna del complesso edificato, nonché nella formazione di piazzali, marciapiedi e relativa pavimentazione è stata redatta dall'Ing. Giovanni Molentino, nella sua qualità di Direttore dei lavori medesimi, per un importo complessivo di 1 i r e £. 32.097.600.=, da cui dovrà detrarsi il relativo importo del ribasso d'asta nella misura dell'1,80%.-

L'innanzi citata perizia è stata sottoposta al parere della Commissione Tecnica di cui al l'art. 63 della Legge 22.10.1971, n.865, la quale, nella seduta del 12.7.1975, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.-

IL CONSIGLIO,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia di variante per sistemazione esterne dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in corso di costruzione nel Comune di Ostuni;
- accertato che detta perizia si è resa necessaria per la sistemazione della viabilità interna del complesso edilizio, nonché per la formazione di piazzali, marciapiedi e relativa pavimentazione;
- preso atto che la perizia in riferimento è

Seduta Consiliare

del 14 LUG. 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2483

SI APPROVA

ribasso perizia 574.75%

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

stata redatta dal direttore dei lavori medesimi - Ing. Giovanni Molentino per un importo complessivo di £.32.097.600.=, da cui dovrà detrarsi il relativo importo del ribasso d'asta nella misura dell'1,80%;

- accertato, altresì; che la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della w legge 22.10.1971, n.865 nella seduta del 12.7.1975 ha espresso parere favorevole all'approvazione di detta perizia;
- ritenuto, pertanto di poter approvare la stessa;
- ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante, per sistemazioni esterne ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni, così come redatta dall'Ing. Giovanni Molentino - direttore dei lavori medesimi - per l'importo complessivo di £.32.097.600.= da cui dovrà detrarsi il relativo importo del ribasso d'asta nella misura dell'1,80%.

Per copia conforme

Brindisi, 1

(Dott. Ing. Antonio ...)