

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 1° lotto case popolari in
S. Pietro Vernotico-Via P.G. Rizzo

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1952/53

=====

Importo progetto (approvato con nota ministeriale
n. 6144/Div XVI del 4/8/955) £. 20.000.000

Importo a base d'asta £. 18.500.000

Impresa: Serafini Giovanni fu Raffaele

Contratto n. 1004 del 20/8/1955 reg. a Brindisi il

1°/9/1955 al n. 322 mod. I vol. 106

1) D.M.LL.PP. n. 1671 del 16/3/955 reg. alla Corte
dei Conti il 25/3/1955 reg. 9 LL.PP. fg. 382 veni-
va fissato il contributo costante per 35 annua-
lità di £. 8.000.000 corrispondente al 4% per un
programma costruttivo complessivo di L i r e
200.000.000 per l'esercizio 1952/53.

2) Mutuo di £. 200.000.000 concesso dalla Cassa
DD.PP. con provvedimento del 26/5/1955 numero
di posizione 736422 registrato alla Corte dei
Conti il 30/6/1955 reg. 71 Cassa DD.PP. foglio
255.

/ . . . /

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. di BRINDISI

- 1) IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
1/12/1956 al netto del ribasso del 3,05%

£. 18.822.509,72

- 2) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione:

- a) per allacci alle reti idrica

fognante ed elettrica £. 119.928,00

- 3) SPESE GENERALI da attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione

del 5% sull'importo lordo dei la-

veri (£. 19.414.656,75) e forniture

(£. 119.928)

5% (19.414.656,75 + 119.928) £. 976.729,24

- 4) ULTERIORE SOMMA da rilanciare a dispo-

sizione dell'I.A.C.P. di BRINDISI per

lavori in diretta amministrazione

e altri lavori £. 80.833,04

Totale £. 20.000.000,00

diconsi lire (ventimilioni).

Brindisi, 22/6/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

