

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi

il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I -

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
dieci del mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1964;

VISTO la Provveditoriale n°24989 del 21.10.1964 che
approva la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.3.820.000.=
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 10.5.1963 con lo stesso ribas-
so del 3,32%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con\$

tratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 14.1.1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

