

18

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME-
SAGNE - Cant.17656 -

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - Lecce -

Importo netto contratto principale..L. 78.481.450.=

" " " estensivo..." 22.954.690.=

CONTRATTO in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brin-
disi il 12.4.1961 a n°1934 Mod.I e con-
tratto estensivo n°4052 dell'8.8.1962 re-
gistrato a Brindisi il 9.8.1962 al n° 180
Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N° 2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
cinque del mese di Marzo in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS

del 6.8.1962 che approva l'integrazione dello

stanziamento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n°4052 del-
1'8.8.1962 registrato a Brindisi il 9.8.1962
al n°180 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 datato 1.12.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n°25449/PS
del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.1963 registra-
to a Brindisi il 20.3.1963 al n°1250 Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa Ing. Stanisław DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -
la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di
L.8.018.550 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 29.3.1961 con lo
stessi ribasso del 9,27%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratt-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Il termine per ultimazione dei lavori viene proro-
gato, a norma dell'Art.5 dell'Atto Aggiuntivo, di
giorni 90 (novanta) e quindi la data di ultimazione

definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno

27.6.1963.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

