

=====
Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature
e verniciature ai Lotti 1° e 2° in MESAGNE -

Legge 2.7.1949 n°408 -

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO.....L.1.243.750.=

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Via Gramsci 17 -

FASANO -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trentuno del mese di Agosto in MESAGNE.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing.Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°5180 del 12.6.1968 registrato

a Brindisi il 15.6.1968 al n°1098 Mod°I;

VISTO il verbale di consegna dell'1.7.1968 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 31.8.68;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig.LEGROTTAGLIE Francesco ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

./.

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Francesco LEGROTTAGLIE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Legrotti Haylie



Visa

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millemilovecentosessantotto il giorno tre-
tuno del mese di Agosto in MESAGNE.
Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.
Dott. Ing. Giovanni ROMA;
VISTO il contratto n° 5180 del 12.6.1968 registrato
a Brindisi il 15.6.1968 al n° 1098 Mod. I;
VISTO il verbale di consegna dell'1.7.1968 che fis-
sava l'ultimazione dei lavori per il 31.8.68;
ha proceduto in contraddittorio con il S. LEGROTTA
QUIE Francesco ad un sopralluogo e visita dei lavori
onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data
ottobre e quindi in tempo utile.
Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-

ti.