

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI . . .

=====

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
agricoli dipendenti in TORCHIAROLO -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1/7-31.12.1964

Impresa: SERAFINI GIOVANNI - Lecce

~~~~~

ORDINE DI SERVIZIO N°2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno undici  
del mese di Agosto.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4712 del 30.12.1965 reg.a Brin  
disi il 13.1.1966 al n°60 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7.2.1966;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.9.1966 di  
nette L.2.480.000.=;

VISTO la approvazione della stessa in data 30.12.1966  
n°36708;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4804 del 18.1.1967 reg.a  
Brindisi il 23.1.1967 al n°160 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 19.1.1967  
che fissava la ultimazione dei lavori al 18  
Marzo 1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data  
15.2.1967;

VISTO la perizia suppletiva in data 3.5.1967 di net-  
te L.1.392.200.==;

VISTO la approvazione della stessa in data 5.7.1967  
n°18319;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5096 del 18.7.1967 registra-  
to a Brindisi il 20.7.1967 al n°1607 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 8.8.67  
che fissa la ultimazione dei lavori il 7 Set-  
tembre 1967;

#### O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni - LECCE - l'esecuzione  
dei suddetti lavori per un importo di L.1.392.200.=  
al netto, agli stessi patti e condizioni del con-  
tratto principale in data 30.12.1965 con lo stesso  
ribasso dello 0,52%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-  
to principale e quelli di cui al presente ordine di  
servizio, sarà fatta una unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile  
per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6  
dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni  
trenta da quello stabilito nel contratto princi-  
pale e quindi verrà a scadere il giorno 7 Ottobre

1967.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu  
ta.=

L'IMPRESA  
(SERAFINI Giovanni)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Serafini Giovanni*

*Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)

