

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in Francavilla Fontana alla Via Boite - 3° Lotte (Perizia n°1)

CONTRATTO in data 26/10/1978 n°5875 di Rep., registrato
a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4086 Mod. 1.

carico del finanziamento di

- idem a carico dell'I.A.C.P. _____ £ 5.200.000

asta £ 16.400.000

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 5 (cinque)
del mese di Luglio.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 22/11/1978 che fissava il termine utile per la ultimazione dei lavori al 21/3/1979;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data
28/12/1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data
23/4/1979 che fissava la nuova scadenza per la
ultimazione dei lavori il giorno 5/7/1979;


in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa;

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 5/7/
1979 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

STEFY S.r.l;



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

