

29

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Via Casimiro - 25° Lotto -

Legge 2.7.1949, n.408 - Eserc.1951/52

=====

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 9.3.1953 n.431/664 L. 38.200.000

Importo a base d'asta " 35.250.000

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI e per essa il supplen

te Ing.Stanislaw DE LUCA ANDRIOLI -

Contratto: n°1517 del 20.7.1957 reg.a Brindisi il

26.7.1957 al n.155 Mod.I (Vol.110 -

1) DM.LL.PP. N.3849 del 18.8.1952 reg. alla Corte

dei Conti il 30.8.1952 reg.22 LL.PP. fg.248 ve-

niva fissato il contributo costante per 35 annua

lità di L.8.000.000.= corrispondente al 4% per

un programma costruttivo complessivo di L i r e

L.200.000.000.= per l'esercizio 1951/52.=

2) Mutuo di L.130.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.

con provvedimento 26.10.1955 numero di posizione

738824 reg. alla Corte dei Conti il 18.11.1955

reg.73 Cassa DD.PP. fg.137.=

=====

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data  
3.12.1962 al netto del ribasso del 2,90% e delle  
ritenute per mora ..... L. 34.136.166,94

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in . . .

diretta amministrazione:

a) per allaccio alla reti idri-

ca fognante ed elettrica (come . . .

da preventivo)..... L. 300.000,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO . . .

I.A.C.P. di BRINDISI in ragione del . . .

5% circa sull'importo dei lavori . . .

(34.136.166,94) e forniture . . .

(L. 300.000.=) . . . . .

circa 5% (34.136.166,94+300.000). L. 1.721.808,35

ULTERIORE SOMMA da rimanere a . . .

disposizione dell'I.A.C.P.W di . . .

Brindisi per integrazione acqui

sto suolo..... L. 2.042.024,71

TOTALE:..... L. 38.200.000,00

(diconsi trentottomilioniduecentomila)

BRINDISI, il 3.12.1962



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

