

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano A B I L A G

Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di Brindisi

=====

Legge 30-12-60, n°1676 - Piano di Attuazione Costruzione abitazioni Lav. Agr. Dip.

Costruzione di una abitazione nel Comune di S. Pietro

V/co alla contrada "Artisti"

Ditta : BISELLO Tarsillo - Lavori in proprio -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE
DELL' OPERA DI CUI ALL' ART. 9 DELLA CITATA LEGGE

Previsioni di progetto autorizzate con decreto
n°2068 dell' II-4-68

1)-Per acquisto suolo e spese rel.	L. 1.470.200
2)-Per lavori a consuntivo	" 3.330.000
3)-Per prog. e d.l.	" 136.530
4)-Per Ass. e Gest. Lav. IACP	" 63.270

Totale somma autorizzata L. 5.000.000.=

COSTO GENERALE DELL' OPERA

1)-Per acquisto suolo e spese rel.	L. 1.460.000
2)-Per lav. come da Stato Finale	" 3.165.336
3)-Per Prog. e D.L. 4,10°/°	" 129.779
4)-Per Ass. e Gest. Lav. 1,90°/°	" 60.141

Totale somma utilizzata L. 4.815.256

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

Somma autorizzata	L. 5.000.000
Somma utilizzata	" 4.815.256
Somma Residua	L. 184.744

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione e' stata realizzata bene, con ottimi
magisteri e con l'impiego di buoni materiali, ottenen-
do un'abitazione funzionale, disimpegnata e risponden-
te alle necessita' della ditta interessata.

Brindisi li' 13 FEB. 1970

Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

Il Presidente

Gr. Com. te U.G. VALLARINO)

