

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

OPERE in attuazione alla Legge 27/5/1975, n. 166 -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Emilia 19,21,23 - (11° lotto) -

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5829, registrato a
Brindisi il 2/5/1978 al n. 1632 Mod. I° -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla legge n.166 £. 7.143.081.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 5.671.919.=

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £. 12.815.000.=

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 5 (cin-
que) del mese di Luglio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dott.ing. An-
tonio LONGO, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brin
disi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 8/3/1978 che fissava il termine utile per la

ultimazione dei lavori al 5/7/1978;

- Tenuto conto che non ci sono state sospensioni di lavoro;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 5/7/1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

(STEFY s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)