

ISTITUTUO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

4 copie

Lavori di completamento dei primi due lotti di Case Popolari in Brindisi

Impresa: SERIO Raffaele fu Salvatore

Importo lordo £. 2.430.000,=

" netto ribasso d'asta del 26,05% " 1.796.985,=

Contratto n.167 del 15/3/950 reg. a Brindisi

il 1/4/1950 al n.1470 vol.97 mod.I

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquanta il giorno
del mese di

La sottoscritta Impresa Serio Raffaele fu Salvatore
VISTA la perizia suppletiva in data 1.8.950 redatta

dall'Ing. Giovanni ROMA Direttore dei lavori;

CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli contrattuali:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti nella predetta perizia suppletiva per un importo lordo di £. ^{682.417,50} ~~1.122.121,50~~ agli stessi patti e condizioni del contratto, originale n.167 del 15/3/1950 registrato come sopra è detto e con lo stesso ribasso d'asta del 26,05% per cui l'importo dei lavori risulta di nette £. ^{505.000} ~~830.000~~ in cifra tonda. =

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sottoscritta Impresa, da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la superiore approvazione. =

L'IMPRESA

Serio Raffaele

£ 830.000 e nette

accetto la modifica da nette
di 505.000
21-9-51

L'Impresa
Sera Raffaele