

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 8 dell'O. d. G. 22.3.1974 n. 1347
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

RELAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI
ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI BRINDISI -
QUARTIERE "LA ROSA".

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV., il 10.1.1972 l'Impresa Trevisi Antimo da Campi Salentina, appaltatrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - quartiere "La Rosa", chiese a questo Istituto la risoluzione del contratto di appalto, per motivi di salute.

Questo Consiglio di Amministrazione, con delibera n°2032 adottata nella seduta del 17.4.1972, accolse detta richiesta.

Con lo stesso provvedimento, questo Consiglio autorizzò, altresì, l'Impresa Antonio Amoruse da Brindisi, che con nota in data 3.2.1972 si era dichiarata disposta ad accollarsi il completamento dei lavori, a proseguirli, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto, stipulato a suo tempo con l'Impresa Trevisi.

Purtroppo i lavori non furono mai ripresi dall'Impresa Antonio Amoruse, in quanto il cantiere in oggetto non era stato reso disponibile dalla Impresa Trevisi, che aveva lasciato sul cantiere materiale ed attrezzatura che avrebbero dovuto essere rimossi.

In dipendenza di ciò, vista la impossibilità di poter proseguire i lavori, l'Impresa Antonio Amoruse, in data 6.9.72, chiese di essere esonerata dall'impegno assunto, perchè non ricarrevano più le condizioni di disponibilità.

Il Direttore Tecnico di questo I.A.C.P., nell'occasione, ebbe modo di accertare che l'Impresa Trevisi era fallita e, pertanto, si preoccupò di sollecitare il curatore fallimentare perchè provvedesse a fare inventariare per rimuovere tutto il

Seduta Consiliare

del 30 MAR. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOSSATO N. 2247

SI APPROVA

materiale e le attrezzature che si trovavano sul cantiere e che ne rendevano impossibile l'accesso.

Soltanto in data 1.2.1974, a seguito di un sopralluogo effettuato dal suddetto Direttore Tecnico, si è potuto accertare che il cantiere in argomento era stato sgomberato da tutto ciò che lo rendeva inaccessibile.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, questo Consiglio di Amministrazione è invitato a dare a questa Direzione Tecnica le indicazioni più opportune per la risoluzione della annosa pratica.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Direttore Tecnico;
- ritenute di poter far proprio il suggerimento del Consigliere Dottor Spanò;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di prendere atto, come di fatto prende atto, dello stato della pratica dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - Quartiere "La Rosa", a suo tempo affidati all'Impresa Trevisi Antino da Campi Salentino;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, al Direttore Tecnico delle I.A.C.P. perchè predisponga un verbale di constatazione delle opere fatte ed una perizia di quelle da eseguire, procedendo, quindi, ad esperire una nuova licitazione privata per il completamento dei lavori di cui trattasi.

Per copia conforme

Brindisi, li

30 APR. 1974

IL DIRETTORE GENERALE LL.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

