

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Allegato alla circolare n. 3641 del 13/8/1974

COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE (Ufficio di Segreteria)

Mod. Q. E. N. 2


- 1 - Ente realizzatore I. A. C. P. - BRINDISI Regione PUGLIA 4 Provincia BRINDISI 074
- 2 - LEGGE 14.2.1963, n.60 D Destinazione Generalità 1
- 3 - Ammontare dell'intervento L. 110.000.000= nel Comune di FRANCAVILLA F.NA 008 Località S.Lorenzo Can 384
- 4 - Disposto dal: ~~Ministero~~ Centrale GESCAL / Comitato ~~Abbinamento~~ - con deliber. n.1427 del 29.10.1968
- 5 - Progetto originario approvato con { delibera C. d. A. n. 369 del 22.12.1972
D. P. n. del
- 6/1 - Annualità del contributo concesso con D. P. n. del
per L. pari al % della spesa
- 6/2 - Ammontare del finanziamento impegnato con P.I. n. 1964 dell'8.10.1972 - deliber. n.368 del Consiglio d'Ammin.ne I.A.C.P.
per L. 97.756.011=
- 7 - Fabbricati n. 2 alloggi n. 12 vani utili (stanze) n. 44 vani accessori n. 24 vani convenzionali n. 68

N.	OGGETTO	Importo progetto progr. origin. o prec. mod. C. E.	Variazioni		Nuovo quadro economico (2+3)	NOTE
			+	Importi		
1	Costruzione alloggi: Importo dei lavori a base d'asta	76.649.057	+	13.587.423	90.236.480	C - Nuovo ammontare dell'intervento L. D - Variazione disposta dal con del
2	Attrezzatura area	===		===	===	
3	Allacciamenti	300.000		===	300.000	F/1 - Annualità del contributo integrativo concesso con D. P. n. del per L.
	TOTALE A (da 1 a 3)	76.949.057	+	13.587.423	90.536.480	
4	Imprevisti	4.722.756	-	4.722.756	===	F/2 - Ammontare del finanziamento integrativo concesso con n. del per L.
5	Revisione prezzi	15.242.984	+	11.266.058	26.509.042	
6	Prospezioni geognostiche	===		===	===	
7	Progettazione e collaudo lavori	5.648.613		===	5.648.613	
	TOTALE B (da 1 a 7)	102.563.410	+	20.130.725	122.694.135	
8	I. V. A.	2.781.702	+	1.106.901	3.888.603	
9	Acquisizione area	6.013.280		===	6.013.280	
10	Urbanizzazioni primarie	===		===	===	
11	Opere di edilizia sociale	===		===	===	
12	Rimborsi spese R	7.755.028	+	674.210	8.429.239	
13	Oneri di preammortamento RG	3.054.190		===	3.054.190	
		===		===	===	
	AMMONTARE DELL'INTERVENTO	122.167.611	+	21.911.836	144.079.447	

NUOVO QUADRO ECONOMICO: Parere Commissione Tecnica art. 63/865 n. 6/16 del 25 MAR 1976

Approvazione C. d. A., delibera n. del

Brindisi, li 26 APR. 1976



IL PRESIDENTE