

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "AURORA" - Cantiere n°17699-
Impianto termico.

IMPRESA: PECERE Domenico - Ostuni (Brindisi)

Importo lavori.....L. 2.040.000.==

CONTRATTO in data 26.7.1961 n.3686 registrato a

Brindisi il 3.8.1961 al n.221 Mod.I.=

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentesessantuno il giorno venti
del mese di Ottobre.

Il sottoscritto Dett.Ing.Antonio CAFIERO, Dirette-
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 21.8.1961;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'Art.16 della lettera invite che fissa la

penale di L.5.000.= (lire cinquemila) per ogni
giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ul-
timati;

D I C H I A R A

l'Impreda PECERE Domenico in mora a far data dal
presente ordine di servizio.

Il presente ordine di servizio, in doppie origina
le, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio CAFIERO)

M. Antonio Cafiero

per ricevuta:

L'IMPRESA

(PECERE Domenico)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)