

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Piazza
Mario Sironi - ex cant. 1615 - PERIZIA N.25

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta a carico del

finanziamento di cui alla

Legge 166 £. 8.637.240.=

Idem a carico dell'I.A.C.P. " 8.062.760.=

T O T A L E £. 16.700.000.=
=====

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5826 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 2/5/1978 al n. 1629
Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 30
(trenta) del mese di Aprile in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

18/9/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 3/12/78;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 44 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 12 Giugno 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

P. L'IMPRESA

(STEFY S.R.L.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)