

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI IN FRANCAVILLA FONTANA - VIA

PROVINCIALE PER S. VITO DEI NORMANNI.-

Legge 30/12/1960 N° 1676.-

Impresa: Francesco LEGROTTAGLIE - FASANO -

Importo a base d'asta..... L.2.360.000-

Importo al netto del ribasso d'asta del

1'1,05%..... L.2.335.220-

- Contratto: N° 5474 del 24/2/1972 registrato a

Brindisi il 25/2/1972 al n.395 Mod.I°.

-----ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il mese di mag

gio il giorno due in Francavilla Fontana si sono

trovati:

- L'ingegnere Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa: Francesco LEGROTTAGLIE - Titolare -;

Il Direttore dei Lavori:

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto,

con la scorta dei disegni e del Capitolato Specia-

le d'appalto, a fornire sul posto le spiegazioni

richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecu

zione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori a termine dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi tre naturali e consecutivi e pertanto il giorno due ~~Agosto~~ millenovecento settantadue.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Francesco Legrottagnie) (Dott. Ing. Giovanni Roma)

Legrottagnie *Roma*

Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Fischetto

Si convalida la correzione: due Agosto millenovecento settantadue.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Roma