

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria degli alloggi ex I.N.C.I.S. per CC.
e PS. in Brindisi alla Via Pontinia -

Importo dei lavori:f. 5.135.732.=

Impresa: Geom. Francesco PENNETTA - BRINDISI -

Lettera di ordinazione in data 10.10.1979, registra
ta a Brindisi il 21.1.1980 al n. 114 Mpd.3 -
=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Millenovecentottanta, il giorno Ventidue
del mese di Febbraio.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brin
disi;

- VISTO che i lavori sono stati consegnati in data
10.10.1979 e che l'ultimazione degli stessi era
stata fissata per il giorno 15.12.1979;

- TENUTO conto della ordinata sospensione di giorni
69 come da verbale di sospensione n.1 in data 30 NO
vembre 1979 e del verbale di ripresa n.1 in data 7
Febbraio 1980;

- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 22.2.1980 e quindi entro il tempo utile contrattuale.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)

