

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 9 dell'O. d. G. 11/10/1968 n. 8493
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA COOP. "LA PRIMAVERA" DI PASANO -

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all' esame di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal la perizia suppletiva redatta dalla Cooperativa "La Primavera" di Pasano.-

Detta perizia suppletiva è stata redatta per chè la Cooperativa predetta intende utilizzare le somme a disposizione della Amministrazione per:

- a) far fronte alla maggiore quantità di fondazioni realizzate;
- b) far fronte alla spesa per il rilevato di pagtrame calcareo necessario a portare il piano attorno alla palazzina alla stessa quota del piano stradale;
- c) pitturazione della facciata di prospetto a base di dispersione di resine sintetiche;
- d) rivestimento murale di frontini, balconi e spartipiani, con applicazione di collante resinoso e graniglia superficiale di marmo colorato.-

I lavori di cui innanzi prevedono una spesa complessiva di L. 3.388.308- alla quale la Cooperativa "La Primavera" intende far fronte usufruendo interamente delle somme a disposizione dell' Amministrazione per imprevisti e per ribasso d'asta che appunto, come si può evincere dal progetto a suo tempo redatto ed approvato, ammontano a L. 3.388.308.-

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a deliberare in ordine alla approvazione della perizia suppletiva di cui innanzi.-

Seduta Consiliare

del 21 OTT. 1968

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 152

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva redatta dalla Cooperativa "La Primavera" di Fasano;
- considerato che la predetta Cooperativa ha redatto la perizia di cui innanzi per eseguire i lavori di cui alla descrittiva che precede;
- accertato che i lavori di cui innanzi prevedono una spesa complessiva di £.3.388.308=;
- considerato che alla spesa di cui innanzi la Cooperativa "La Primavera" intende far fronte, usufruendo interamente delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e per ribasso d'asta, che ammontano esattamente a £.3.388.308=;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare la perizia suppletiva redatta dalla Cooperativa "La Primavera" di Fasano per i lavori riportati nella descrittiva che precede, la cui spesa complessiva ammonta a £.3.388.308=;
- 2°) di autorizzare la predetta Cooperativa a far fronte alla spesa relativa per i lavori in descrittiva riportati mediante utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e per ribasso d'asta, che ammontano a £.3.388.308= come si evince dal progetto redatto a suo tempo.-

Per copia conforme

Brindisi, li 22 OTT 1968
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)