

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - 2° Biennio -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alloggi popolari nel Comune di BRINDISI - Via

Egnazia - 2° lotto (ex legge 173) - Complesso

ex I.S.E.S. - Quartiere C.E.P. Paradiso -

IMPRESA: DESIATI Pietro - Brindisi -

CONTRATTO n. 6046 del 20/12/1982 registrato a Brindi

si il 21/12/1982 al n. 5806 Mod. I° -

IMPORTO lavori a base d'asta f. 290.000.000.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentocottantatre, il giorno 8 (otto)
del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, Coordinatore del
Servizio Risanamento dell'I.S.C.P. di Brindisi, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. DESIATI Pietro, titolare dell'Impresa esecutri-
ce dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 4/
5/1982 redatto con le riserve di cui all'art. 337
della legge 20/3/1865, n. 2248 (art. 10 del regola-
mento 25/5/1895, n. 350) che fissava l'ultimazione

degli stessi entro il 27/6/1983;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento impermeabiliz-
zante delle murature di prospetto per lo stato di
forte umidità che presentano le murature stesse;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la sos-
pensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, giorni 112 alla ulti-
mazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DESIATI Pietro)

(Geom. Wito SAVINO)

Desiat Pietro

Wito Savino

VISTO:



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature of Antonio Longo]