

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in CEGLIE MESSAPICO

Cant. 17867 - I° Nucleo - Viale Risorgimento -

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

3a **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24 Febbraio 1962

CONTRATTO in data 7.6.1961 n. 3660 ~~approvato~~ registrato a Brindisi

il 19.6.1961 al n. 2491 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	88.700.000.=	Data della consegna	12.6.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1'8,45</u> per cento			81.204.850.=	Data dell'incominciamento dei lavori	12.6.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.6.1962
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA:				
1	1	Scavo terra fondazioni mc.	481,90	800.=	385.520.=	
2	5	" roccia " "	366,30	1800.=	659.340.=	
3	2	" terra sbancamento "	83,16	600.=	49.896.=	
4	6	" roccia " "	332,63	1500.=	498.945.=	
5	22	Calcestruzzo a kg.200 "	653.=	6200.=	4.048.600.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				5.642.301.=
		B) LAVORI A FORFAIT:				
6	11	C.S.A. - Rustico:				
		63% x 48% x 82.900.000.=				25.068.960.=
		Totale lavori a misura ed a forfait				30.711.261.=
		a dedurre il ribasso dell'8,45%				2.595.101,55
		RESTANO NETTE LIRE				28.116.159,45
						=====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni VALENTINI) <i>ing. Valentini</i>				
		<u>V i s t o:</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>				
		<u>V i s t o:</u> IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO) <i>[Signature]</i>				
						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale