

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di Case Popolari site in BRINDISI alla Via G.Oberdan e Piazza Ciaia (lotti 9, 10, 11 e 12).=

IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 36.620.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

3,30% " 1.208.460=

- Importo netto dei lavori £. 35.411.540=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno trenta del mese di Gennaio in Brindisi, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Geom. Cesario PERUGINO, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto n.5880 dell'1/12/1978 registrato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4630 Mod.I°.

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 28/7/1979.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

(geom.Cesario PERUGINO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)