



Brindisi
(14)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge: 14.2.1963 n. 60

Lavori: per la costruzione di un Centro Sociale (ex GESCAL) nel Comune di Brindisi.

Impresa: I.V.A.P. S.p.A. - B A R I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con convenzione in data 19.2.1971 registrata a Roma il 23.1.1971 al n.2862 mod.71-M, la GESCAL incaricava l'ISES per la realizzazione degli edifici eseguiti con il ricorso a procedimenti costruttivi industrializzati e destinati a Centri Sociali in attuazione della legge 14.2.1963 n. 60;
- che l'ISES ha esperimento in data 15.11.1972 un appalto concorso dell'importo di £. 67.500.000.= per costruzione del Centro Sociale in argomento;
- che l'appalto delle opere, per l'importo di lire £. 61.808.818.= giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISES in data 26.1.1973 n. 120 è stato aggiudicato all'Impresa di costruzione I.V.A.P. S.p.A. con sede in Bari, Via Modugno Km. 4 + 200;
- che in data 26.10.1973 il Comune di Brindisi rilasciava alla IVAP SpA Bari, licenza di costruzione

n.3140/202. per il Centro Sociale suddetto;

- che in data 30.5.1974 veniva stipulato il contratto di appalto n.2896 di rep.registrato a Roma il 15/6/1974 al n. 2216 - Vol.2735 per l'importo di £. 61.808.818.= al netto del miglioramento dello 0,22% sull'offerta formulata dall'Impresa, per la facilitazione concessale di costituire la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria;
- che con verbale in data 26.4.1974, registrato a Brindisi in data 3.5.1974 al n.4334 MOD.II l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, per conto della GESCAL, consegnava all'ISES il suolo, di proprietà della stessa GESCAL, sul quale doveva sorgere il Centro Sociale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 della legge 19.1.1974 n.9 e 15 del D.P.R. 30/12/72 n. 1036, la realizzazione del Centro Sociale in oggetto veniva trasferita a questo Istituto;
- che per intervenuti impedimenti all'uso dell'area, il Comune di Brindisi è stato costretto a proporre, con nota n.55297 del 10.11.1976, che la ubicazione del Centro Sociale fosse spostata al Quartiere S. Elia nella zona comprendente costruzioni realizzate dalla GESCAL e su suolo di proprietà dello stesso Comune sul quale sono previste, dal piano

di zona, opere di edilizia sociale;

- che con delibera n.2700 del 21.12.76, l'IACP ha accolto la proposta del Comune;
- che conseguentemente nella seduta dell'8.2.1977 la C.E.C. ha espresso parere favorevole alla suddetta variante di ubicazione;
- che detto suolo ha una superficie maggiore di quello sul quale originariamente doveva sorgere il Centro Sociale;
- che per il suddetto motivo si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Brindisi n.2866 del 14.4.1978, per l'esecuzione di maggiori lavori per le opere di sistemazione esterna e di recinzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno millenovecentosettantotto il giorno *venti* del mese di *ottobre* in Brindisi, tra l'ing. Antonio LONGO, Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi, ed il dott.ing. Roberto ROMANI nato ad Ancona il 24.9.1930, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Impresa IVAP SpA - Bari, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Il Dott.Ing. Roberto ROMANI, quale rappresentante dell'Impresa IVAP SpA-Bari- assume l'impe-

gno di eseguire senza alcuna eccezione i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 2896 di rep. in data 30 maggio 1974, e agli stessi prezzi unitari in esso elencati.

ART. 2 - L'importo totale e complessivo dei lavori di che trattasi ammonta al netto del miglioramento dello 0,22% a £. 67.755.532 per la facilitazione concessa all'Impresa per la costituzione della fidejussione bancaria, con un aumento di £. 5.946.714 (lire cinquemilioninovecentoquarantaseimilasettecentoquattordici) rispetto all'importo contrattuale netto di £. 61.808.818.

ART. 3 - Il termine per la esecuzione dei lavori rimane quello previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti.

p. l'Impresa

(IL DIRETTORE GENERALE)

Roberto Raimondi



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esse Ille Venibile

876111092

IL CASSIERE RESPONSABILE

(Baratolo Guatano)

IL DIRETTORE

(Dr. Luc. Apriani)

