

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di postcollaudo alla palazzina INA-CASA in S. Pietro Vernotico

Via Mesagne - 012190/R=

IMPRESA Geom. Antonio Benito Cocciolo Brindisi=

IMPORTO lavori a base d'asta.....L. 1'130'395

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sedici del mese di Febbraio  
nel cantiere dei lavori suddetti=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma Direttore dei lavori, unitamen-  
te alla impresa GEom. Antonio Benito Cocciolo;

VISTO il contratto N. 4790 del 25/11/66, registrato a Brindisi il 28/11/66  
al N; 2063 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 19/12/66;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa ad un sopralluogo e visi-  
ta ~~sui~~ dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come  
ifatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.  
del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e con-  
ferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(Geom. B. Antonio Cocciolo)

*Geom. Benito Anton Cocciolo*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

*Giovanni Roma*

VISTO



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. Vallarino)

*U. G. Vallarino*