

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 25 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER I SOCI DELLA
COOPERATIVA "FEDE 7" IN BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = IMPRESA MORELLI
ANTONIO DA TREPUIZZI, APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

L'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi - esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "Fede 7" in Brindisi quartiere S. Elia - con istanza in data 2. Marzo. 1973 ha chiesto a questo Istituto la revisione dei prezzi contrattuali sui lavori in oggetto.

Il computo revisionale definitivo, all'uopo predisposto, e che si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione Gescal, ha fissato in L. 14.399.068= il compenso netto da corrispondere all'Impresa a tale titolo.

Poichè su tale importo all'Impresa Geom. Antonio Morelli non è stato corrisposto alcun acconto, la Direzione Tecnica di questo IACP ha proposto che venga concessa l'intera somma di lire 14.399.068= per la revisione definitiva dei prezzi contrattuali sui lavori in oggetto.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in proposito.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota in data 2.3.73 con la quale l'Impresa Geom. Antonio Morelli da Trepuzzi ha chiesto la revisione definitiva dei prezzi contrattuali dell'appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "Fede 7" di Brindisi;
- visto il computo revisionale definitivo dei prezzi, all'uopo predisposto;
- accertato che il compenso netto da corrispondere all'Impresa di cui sopra ammonta a com-

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOSSATO N. 432

SI APPROVA

plressive £.14.399.068=;

- accertato, altresì, che all'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi, per il titolo di cui sopra non sono stati corrisposti acconti;
- ritenuto, pertanto, di poter corrispondere all'Impresa stessa l'intero importo del compenso revisionale come sopra stabilito;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, in £.14.399.068= il compenso revisionale definitivo redatto per i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "Fede 7" in Brindisi;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, la corresponsione in favore dell'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi - esecutrice dei lavori di cui innanzi, dell'intero compenso revisionale pari a £.14.399.068=;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, il dipendente Ufficio Progettazione e Lavori per l'ulteriore definizione della pratica relativa.

Per copia conforme

Brindisi, 11

27 NOV. 1973

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Gen. Ing. Antonio Longo)