

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Viale Liguria civ.
11, 13, 15, 17 - Lotto 23° - (Perizia n° 11)

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta ... L. 31.340.000,=

CONTRATTO in data 29/5/1978 n°5839 di Rep.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 9 (nove)
del mese di Agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa ese-
cutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865 n.2248, in data 2/1/1978 che fissava l'ulti-
mazione degli stessi per il 30/6/1978;
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di sistemazione esterna e per
la costruzione del muro di contenimento, nonchè per

la rampa di accesso ai locali seminterrati, in attesa di avere dall'Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi le quote di progetto relative alle sistemazioni delle aree adiacenti.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 18 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

